

Муниципальное унитарное предприятие
«Агентство по развитию территорий»
городского округа «город Якутск»



Дьокуускай куорат уокуругун
муниципальной унитарнай тэрилтэтэ
«Дьон олоорор сириҥ сайыннарар
агентствота»

ИНН 1435166660 ОГРН 1061435000692
677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,
ул. Дзержинского, д. 37
тел.(факс) (4112) 405-296; тел. 405-415

официальный адрес
интернет сайт электронной почты
www.art.sakha.ru jsi.ykt@mail.ru

ИНН 1435166660 ОГРН 1061435000692
677009, Саха Республиката, Дьокуускай к.,
Дзержинской уул., 37 дь.
төл.(факса)(4112) 405-296; төл. 405-415

официальной электроннай
интернет сайта почта аадырыһа
www.art.sakha.ru jsi.ykt@mail.ru

П Р И К А З № 2

г. Якутск

«16» марта 2017г.

О консервации объекта незавершенного строительства:
«Многоквартирный жилой дом по ул. Халтурина 22/2
в квартале 9 А г. Якутска» III этап Блок А.

В соответствии с частью 4 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ в связи с прекращением строительных работ на срок более шести месяцев приказываю:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Перевести на консервацию объект незавершенного строительства: **«Многоквартирный жилой дом по ул. Халтурина, 22/2 в квартале 9 А г. Якутска» III этапа Блока А**, вследствие не достижения температурного режима грунтов несущей способности фундаментов Блок А (кадастровый номер земельного участка 14:36:103007:348 № 14:36:103007, стадия завершенности строительства – средняя).
2. Установить срок консервации 12 месяцев с даты подписания приказа.
3. Создать комиссию и назначить ответственных за проведения консервации и обеспечение сохранности указанного объекта незавершенного строительства. Состав комиссии: Председатель комиссии-Главный инженер В. Н. Кожевников. Участники комиссии: Главный бухгалтер- Платонова С.И., ГИП -Э. В. Гуркин, начальник ФДО- Стручков А.М., начальник ЮО- Шайнурова Л.А.
4. Комиссии по консервации объекта обеспечить проведения инвентаризации объекта незавершенного строительства и подготовку документации, необходимой для проведения работ и обеспечения сохранности конструкций объекта незавершенного строительства в срок до 30 апреля 2017 г.
5. Разработать проект по консервации объекта капитального строительства в течении 30 дней с момента подписания приказа. С вышеуказанными целями в проектной

документации следует указать проведение работ по: устройству защиты арматурных выпусков из фанеры и плёнки; закрытию технических проемов; устройству ограждения по периметру объекта строительства.

6. Комиссии определить стоимость расходов необходимых по консервации объекта незавершённого строительства.
7. Уведомить в течении 10 дней с момента подписания приказа: Окружную администрацию города Якутска, УГСНиЖ, подрядную организацию ООО Кинг-95.
8. Юристу ОК и делопроизводства Прибылых О.Н., ознакомить всех сотрудников предприятия под роспись.

Генеральный директор

И.В. Олейников

Согласование:

Главный инженер _____  В.Н. Кожевников

Главный бухгалтер _____  С.И. Платонова

Начальник юридического отдела _____  Л.А. Шайнурова

Начальник Финансово договорного отдела _____  А.М. Стручков